

Roční zpráva o stavu Smart Administration

Příloha č. 2 – Vyhodnocení naplnění cílů Strategie Smart Administration

1. Vyhodnocení naplnění cílů SA

Vyhodnocení naplnění cílů Strategie Smart Administration vychází z šetření, které realizovalo Ministerstvo vnitra na základě úkolu z jednání Monitorovacího výboru IOP v květnu 2012 a expertního odhadu odboru programového řízení MV, jakým způsobem realizované projekty naplňují jednotlivé cíle Strategie Smart Administration. V následujícím přehledu je ke každému strategickému cíli strategie uveden počet realizovaných projektů, které jej naplňují, množství prostředků z jednotlivých zdrojů financování v rozdělení na rozpočtované a zatím skutečně utracené prostředky za jejich realizaci.

2. Obsah

1. Vyhodnocení naplnění cílů SA	2
2. Obsah	3
3. Strategický cíl A – Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik	4
Specifický cíl A1	4
Specifický cíl A2:	5
4. Strategický cíl B – Zlepšit a zjednodušit regulační prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory	6
Specifický cíl B1	6
Specifický cíl B2	7
5. Strategický cíl C – Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy	8
Specifický cíl C1	8
Specifický cíl C2	9
Specifický cíl C3	9
Specifický cíl C4	10
Specifický cíl C5	10
Specifický cíl C6	11
6. Strategický cíl D – Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu	12
Specifický cíl D1	12
Specifický cíl D2	13
Specifický cíl D3	13
Specifický cíl D4	15
Specifický cíl D5	15
Specifický cíl D6	16
7. Strategický cíl E – Zkvalitnit činnost justice	17
Specifický cíl E1	17

3. Strategický cíl A – Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		112	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	4 389,85	Celkem	2 299,90
IOP	256,91	IOP	17,88
OPLZZ	958,34	OPLZZ	321,25
SR	3 174,27	SR	1 960,60
Ostatní zdroje	0,33	Ostatní zdroje	0,17

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 3.

Specifický cíl A1

Racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační reengineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend a redesigning kompetencí a funkcí)

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		69	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	1 031,16	Celkem	389,82
IOP	229,37	IOP	17,88
OPLZZ	581,64	OPLZZ	180,46
SR	220,15	SR	191,48
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Ministerstvo vnitra v tomto cíli zejména realizuje projekt „Procesní modelování agend veřejné správy“, který je v UV 536/2008 uveden pod názvem „Audity agend veřejné správy“. V rámci projektu byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem a již byly zahájeny práce tak, aby byl nejen realizován projekt v souladu s harmonogramem plnění, ale aby také byly vytvořeny podmínky pro naplnění usnesení vlády č. 924 ze 14. prosince 2011. Tento projekt je spolu s projektem systém základních registrů veřejné správy nejvýznamnějším projektem vlády v optimalizaci procesů ve veřejné správě a jeho výstupy by měly být základem pro novou koncepci financování výkonu státní správy v přenesené působnosti aplikované do praxe od 1. ledna 2015.

Dále se například realizují projekty č. 219 „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ prováděný Ministerstvem pro místní rozvoj, „Metodika

efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí“ (Ministerstvo životního prostředí) a „Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu“ (Česká agentura na podporu obchodu).

Specifický cíl A2:

Zavést systém strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost na finanční řízení

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		43	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	3 342,56	Celkem	1 901,54
IOP	27,54	IOP	0,00
OPLZZ	360,57	OPLZZ	132,25
SR	2 954,12	SR	1 769,12
Ostatní zdroje	0,33	Ostatní zdroje	0,17

Ministerstvo financí realizuje pro tento cíl velmi důležité projekty: „Metodika přípravy veřejných strategií“, který je zaměřen na vzdělávání úředníků veřejné správy a vytvoření metodického rámce pro tvorbu strategií a politik ČR, a „Vytvoření Státní pokladny a implementace souvisejících informačních systémů“, tento projekt je svým rozsahem jeden z největších projektů českého eGovernmentu.

Tento cíl je dále částečně pokrýván projekty v gesci Ministerstva pro místní rozvoj „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ a v gesci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových „Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN“.

4. Strategický cíl B – Zlepšit a zjednodušit regulační prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		14	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	398,86	Celkem	51,05
IOP	272,98	IOP	7,63
OPLZZ	103,35	OPLZZ	32,38
SR	22,53	SR	11,04
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 3.

Specifický cíl B1

Provést analýzu stávajících regulací s cílem identifikovat a odstranit nadbytečnou regulaci

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		8	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	108,22	Celkem	39,84
IOP	0,00	IOP	0,00
OPLZZ	86,14	OPLZZ	28,80
SR	22,08	SR	11,04
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Původně připravovaný projektový záměr č. 88 „Hodnocení dopadů regulace (RIA) uvedený v usnesení vlády č. 536/2008 v gesci Ministerstva vnitra, byl jediným strategickým projektem s vazbou na specifický cíl B1, tento projekt nyní bude nahrazen obdobným projektem v gesci Úřadu vlády.

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS) schválila v Pracovním výboru pro Informační společnost 18. 4. 2012 projektový záměr Úřadu vlády „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)“, realizace tohoto projektu výrazným způsobem zvýší naplnění tohoto specifického cíle.

Specifický cíl B2**Reformovat legislativní proces s cílem učinit tvorbu regulace transparentní, zavést hodnocení dopadu regulace**

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		6	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	290,64	Celkem	11,21
IOP	272,98	IOP	7,63
OPLZZ	17,21	OPLZZ	3,58
SR	0,45	SR	0,00
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Úřad vlády realizuje strategický projekt č. 67 dle seznamu strategických projektů s názvem „Úprava informačního systému ODOK“, který zčásti přispívá k naplnění tohoto specifického cíle v oblasti vytváření softwarové podpory pro legislativní proces. Další dva projekty, které se v současné době realizují, se zaměřují zejména na podporu prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice formou vzdělávání úředníků veřejné správy a modernizaci legislativní práce na Ministerstvu vnitra (viz příloha 1 Roční zprávy o SA).

V návaznosti na specifický cíl B2 probíhá příprava projektů e-Sbírka a e-Legislativa, které umožní transparentní tvorbu předpisů pomocí softwarové podpory tohoto procesu. Tyto projekty jsou připraveny a čekají na vypsání vhodné výzvy.

5. Strategický cíl C – Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		462	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	10 310,07	Celkem	4 374,86
IOP	6 515,59	IOP	2 718,61
OPLZZ	2 642,90	OPLZZ	651,31
SR	1 151,25	SR	1 004,77
Ostatní zdroje	0,33	Ostatní zdroje	0,17

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 2.

Specifický cíl C1

Zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		100	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	971,77	Celkem	173,13
IOP	89,69	IOP	33,60
OPLZZ	881,74	OPLZZ	139,19
SR	0,34	SR	0,34
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

V rámci tohoto cíle se daří realizovat projekty v rámci výzev č. 42, č. 48, č. 53, č. 57, č. 59 a č. 62 OP LZZ. Tyto projekty mají za cíl zejména procesní optimalizaci, zvýšení kvality řízení, zefektivnění procesů včetně jejich řízení, zavedení moderních metod řízení, zavedení projektového řízení apod. Tyto projekty pokrývají následující aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle:

- zavádění systémů řízení a zvyšování kvality a efektivity, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění systémů hodnocení a sledování výkonnosti úřadů veřejné správy;

- provádění analýzy za účelem identifikace prostorů pro zlepšení a navazujících doporučení / návrhů na zlepšení

Specifický cíl C2

Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		114	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	7 471,28	Celkem	3 446,01
IOP	6 178,00	IOP	2 654,00
OPLZZ	410,86	OPLZZ	55,14
SR	882,42	SR	736,87
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

V rámci projektů, které naplňují tento specifický cíl, jsou pokryty prakticky všechny aktivity a projektové okruhy tohoto specifického cíle. Základní registry veřejné správy (tj. registr obyvatel, registr osob, registr práv a povinností, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, informační systém základních registrů a registr identifikátorů) jsou od 1. 7. 2012 v ostrém provozu.

Připravovány či realizovány jsou další důležité projekty (např. v oblasti budování agendových registrů), které vedou k naplňování tohoto specifického cíle, a to včetně značného množství projektů uvedených v UV 536/2008.

Specifický cíl C3

Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické působení různých úrovní veřejné správy

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		39	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	448,99	Celkem	102,72
IOP	247,67	IOP	30,87
OPLZZ	178,50	OPLZZ	50,12
SR	22,49	SR	21,56
Ostatní zdroje	0,33	Ostatní zdroje	0,17

V rámci tohoto cíle je realizován zejména projekt „CzechPOINT - vybavení kontaktních míst veřejné správy“, přesněji jeho centrální část, která slouží k zajištění komunikace mezi

jednotlivými kontaktními místy veřejné správy a zdrojovými systémy dat jako jsou základní registry a další systémy veřejné správy. Celkem bylo podáno 5596 projektových žádostí na typizovaný projekt CzechPOINT.

Specifický cíl C4

Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, jasně nastavit motivační prvky a odpovědnost úředníků, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou politiku

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		165	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	1 180,46	Celkem	536,02
IOP	0,00	IOP	0,00
OPLZZ	934,46	OPLZZ	290,02
SR	246,00	SR	246,00
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Vzhledem k tomu, že nebyl stanoven cílový stav (tj. počet podpořených institucí) v rámci tohoto specifického cíle, není možné přesně vyhodnotit, zda je počet podpořených institucí dostatečný.

Bylo podáno více než 120 projektových žádostí v rámci výzev č. 27, č. 48, č. 53, č. 57 a č. 58 OP LZZ, různými institucemi veřejné správy, včetně krajské a obecní úrovně.

Specifický cíl C5

Důsledně prosazovat preventivní i represivní opatření v boji s korupcí

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		5	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	48,36	Celkem	11,13
IOP	0,00	IOP	0,00
OPLZZ	48,36	OPLZZ	11,13
SR	0,00	SR	0,00
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Tento cíl celkově naplňuje 5 projektů zaměřených buď na prevenci pomocí osvěty, nebo vnitřní kontrolu v rámci úřadu.

Specifický cíl C6

Modernizovat a restrukturalizovat daňovou a celní správu zvýšením efektivity v legislativní, organizační, personální a materiální oblasti, zvýšením kvality řízení a managementu v úřadech daňové správy a posílením transparentnosti a otevřenosti úřadů daňové a celní správy

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		4	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	188,98	Celkem	20,76
IOP	0,00	IOP	0,00
OPLZZ	188,98	OPLZZ	20,76
SR	0,00	SR	0,00
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

V rámci OP LZZ je v gesci Ministerstva financí realizován projekt „Příprava realizační studie implementace Jednotného inkasního místa státu“. Cílem tohoto projektu je příprava dostatečných podkladů pro vytvoření a následnou implementaci jednotného inkasního místa (JIM). Realizace implementačního projektu jednotného inkasního místa je klíčová a v případě, že nebude realizován, nebudou tyto aktivity a projektové okruhy pokryty.

V rámci IOP byla podána projektová žádost na projekt č. 1 „Zavedení eCustoms – elektronické a harmonizované celnictví“, jehož cílem je modernizace a elektronizace systému celního řízení a na něj navazujících dalších aktivit, tento projekt pokrývá aktivitu zlepšování komunikace Celní správy ČR s externími subjekty.

6. Strategický cíl D – Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		316	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	7 736,22	Celkem	1 522,65
IOP	6 647,90	IOP	1 313,72
OPLZZ	494,92	OPLZZ	177,63
SR	502,82	SR	22,11
Ostatní zdroje	90,58	Ostatní zdroje	9,19

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 2.

Specifický cíl D1

Prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím informačních komunikačních technologií

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		214	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	5 641,58	Celkem	980,08
IOP	4 626,00	IOP	800,13
OPLZZ	435,57	OPLZZ	158,93
SR	493,78	SR	20,70
Ostatní zdroje	86,23	Ostatní zdroje	0,32

V rámci tohoto cíle je realizován projekt Informačního systému datových schránek a návazné projekty elektronických spisových služeb jednotlivých úřadů. Další skupinou projektů v rámci tohoto cíle jsou projekty na úpravu návazných portálů na portál veřejné správy. Částečně tento cíl naplňují i projekty, které naplňují cíl D6.

V rámci OPLZZ jsou do tohoto cíle zahrnuty projekty na zvyšování kompetencí úředníků veřejné správy, které realizují jak orgány centrální, tak územní státní správy.

Specifický cíl D2

Vybudovat síť kontaktních míst veřejné správy CzechPOINT (univerzálního asistovaného místa služeb pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných centrálních registrech a evidencích a získávat informace o průběhu všech řízení, která jsou s danou osobou či o jejích právech a povinnostech orgány veřejné moci vedena)

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		25	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	410,86	Celkem	18,73
IOP	407,40	IOP	17,69
OPLZZ	0,00	OPLZZ	0,00
SR	0,00	SR	0,00
Ostatní zdroje	3,46	Ostatní zdroje	1,04

Na plnění tohoto cíle se velkou měrou podílí budování kontaktních míst CzechPOINT. Celkem jich funguje více než 6600. Na tomto čísle se velkou měrou podílelo spolufinancování ze strukturálních fondů, kdy bylo v rámci výzvy 02 IOP financováno přibližně 5500 kontaktních míst. Jednalo se o typové projekty obcí. Bylo podáno přes 5500 žádostí o spolufinancování SF EU v celkové výši cca 1 mld. Kč) Do tohoto cíle jsou dále zahrnuty projekty, které vybudování kontaktních míst CzechPOINT podporují.

Specifický cíl D3

Zavést kontinuální sledování kvality veřejných služeb, včetně zjišťování klientské spokojenosti

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		21	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	135,05	Celkem	86,22
IOP	113,29	IOP	74,97
OPLZZ	20,40	OPLZZ	10,68
SR	1,07	SR	0,52
Ostatní zdroje	0,29	Ostatní zdroje	0,05

Tento cíl částečně naplňují některé projekty spadající pod souhrnný strategický projekt č. 204 vybudování el. spisových služeb ve veřejné správě v závislosti na jejich konkrétním obsahu.

Tento cíl dále naplňují některé projekty realizované na regionální úrovni. (např. Effective school management, který realizuje Kraj Vysočina).

Specifický cíl D4

Prosazovat principy konkurence ve veřejných službách při garanci minimálních jasně definovaných standardů

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		2	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	33,58	Celkem	4,66
IOP	0,58	IOP	0,31
OPLZZ	33,00	OPLZZ	4,35
SR	0,00	SR	0,00
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Ačkoliv pro splnění tohoto cíle není definován žádný projekt v rámci UV 536/2008, lze považovat realizaci projektu v gesci Ministerstva vnitra č. 70 „Procesní modelování agend veřejné správy“ za základ, ze kterého budou dále definovány jasně definované a procesně popsané standardy veřejných služeb.

Specifický cíl D5

Digitalizace datových fondů a jejich archivace

Stav naplnění cíle		2	
Počet projektů		26	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	409,54	Celkem	253,46
IOP	395,62	IOP	248,92
OPLZZ	5,95	OPLZZ	3,66
SR	7,97	SR	0,88
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

V této oblasti jsou realizovány projekty přispívající systematicky (plošně) k realizaci aktivit v oblasti digitalizace datových fondů, zvláště projekt č. 116 „Vytvoření Národní digitální knihovny“ v gesci Národní knihovny ČR, projekt č. 12 „Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky“ v gesci Ministerstva kultury a projekt č. 82 „Národní digitální archiv“ v gesci Národního archivu ČR.

Tento cíl také částečně plní projekty výzev č. 6, č. 8 a č. 9 IOP, které lze chápat jako typové projekty pro rozvoj ICT ve veřejné správě a samosprávě. V těchto projektech je částečně možnost financovat digitalizaci dokumentů samospráv.

Specifický cíl D6**Budování komunikační infrastruktury veřejné správy**

Stav naplnění cíle		1	
Počet projektů		28	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	1 104,00	Celkem	171,87
IOP	1 104,00	IOP	171,87
OPLZZ	0,00	OPLZZ	0,00
SR	0,00	SR	0,00
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

K plnění tohoto specifického cíle přispívají do značné míry projekty, které dále spadající pod cíle C2, D1 a D2 – budování základních registrů a nezbytné infrastruktury, systém datových schránek, kontaktní místa CzechPOINT. Mezi další projekty, které dále přispívají k naplňování tohoto specifického cíle, patří například projekt č. 209 „Projekt Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy“ v gesci Ministerstva vnitra, projekt č. 247 „Vybudování komunikační infrastruktury justice jako součást jednotné komunikační struktury VS“ v gesci Ministerstva spravedlnosti.

Tento cíl je také plněn projekty výzev č. 6, č. 8 a č. 9 IOP, které lze chápat jako typové projekty pro rozvoj ICT ve veřejné správě a samosprávě.

Po dokončení všech realizovaných projektů je možné říci, že naplnění tohoto cíle bude velmi vysoké. Projekty, které jsou realizovány, pokrývají většinu nebo všechny aktivity cíle.

7. Strategický cíl E – Zkvalitnit činnost justice

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		8	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	354,59	Celkem	4,75
IOP	191,72	IOP	0,00
OPLZZ	161,99	OPLZZ	3,90
SR	0,88	SR	0,85
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Celkově lze tento strategický cíl považovat za naplněný ve stupni 3.

Specifický cíl E1

Zavést systém elektronické justice, vč. dokončení všech návazných projektů vedoucích k zefektivnění práce justice a zlepšení komunikace justice jak s odbornou, tak i laickou veřejností

Stav naplnění cíle		3	
Počet projektů		8	
Rozpočtováno (mil Kč)		Proplaceno realizátory (mil Kč)	
Celkem	354,59	Celkem	4,75
IOP	191,72	IOP	0,00
OPLZZ	161,99	OPLZZ	3,90
SR	0,88	SR	0,85
Ostatní zdroje	0,00	Ostatní zdroje	0,00

Tento cíl je specificky zacílen na projekty v gesci Ministerstva spravedlnosti. V rámci OP LZZ jsou realizovány projekty zaměřené na zavedení nástrojů pro efektivní projektové řízení (včetně zavedení principů řízeného definování zadání technologických a jiných projektů), racionalizaci práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů, zvýšení kvality řízení resortu, zefektivnění procedur a procesů, integrovaný systém řízení pracovního výkonu a dlouhodobý systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců.

Dále je realizován projekt č. 247 „Vybudování komunikační infrastruktury justice jako součást jednotné komunikační struktury VS“ za spolufinancování z IOP.